


*C. Nabeł*  
WKI po Procu zomierci  
29.11.18 me Mo me  
interwencyj  


Sz. Pan  
Adam Krupa  
Burmistrz Głubczyc  
ul. Niepodległości 14  
48-100 Głubczyce

O.OP.Z-1.2.400.5.2018.EM  
Opole 26-11-2018

Sprawa: plany rozbudowy DK 38 wraz z budową obwodnic Głubczyc i Grobnik

Odpowiadając na pismo nr KI.7211.1.3.2018.MJ z dnia 29 października 2018 r. dotyczące planów rozbudowy drogi krajowej nr 38 oraz budowy obwodnic Głubczyc i Grobnik, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu informuje, że ww. droga jest objęta w wieloletnim Programem rozbudowy sieci dróg krajowych z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś opracowanym dla potrzeb realizacji zaleceń unijnej dyrektywy Rady 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Program dostosowania dróg krajowych do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś obejmuje całą sieć dróg krajowych w Polsce i zakłada perspektywę realizacji do 2028 roku. W ramach ww. Programu na drodze krajowej nr 38 przewidziane są do realizacji kolejne zadania:

1. Rozbudowa na odc. Mokre Kolonia – Głubczyce km 2+750 – km 13+945 (roboty 2021-2022)
2. Budowa obwodnicy Głubczyc o długości 3 km (roboty 2024-2026)
3. Budowa obwodnicy Grobnik o długości 2,8 km (roboty 2024-2026)
4. Rozbudowa na odc. Grobniki – Ucieszków km 19+500 – km 27+200 (roboty 2022-2023)
5. Rozbudowa na odc. Ucieszków – Pawłowiczki km 27+200 – km 33+900 (roboty 2024-2025)
6. Rozbudowa na odc. Pawłowiczki – Reńska Wieś km 33+900 – km 41+900 (roboty 2026-2027)

Obecnie dla zadań nr 1,2,3 rozpoczął się proces uzgodnień Programów Inwestycji w GDDKiA, które ostatecznie są uzgadniane w Ministerstwie Infrastruktury w celu uzyskania zapewnienia finansowania. Po uzyskaniu zapewnienia finansowania tut. Oddział GDDKiA przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych na tym etapie decyzji administracyjnych. Kolejnym etapem będzie wykonanie robót budowlanych, których lata wykonania podano w nawiasach, zgodnie z założonymi harmonogramami.

DYREKTOR Oddziału

*Przemysław Maliszkievicz*